Lean Construction: de los principios a la práctica

1. Principios

Valor y Cadena de Valor: Es el punto de partida

Flujo OPCIÓN A TALLER

Sistema Pull: Cómo lograr que el trabajo avance sin fricciones

Variabilidad: El enemigo oculto de los proyectos Planeación Colaborativa & COS: Construir acuerdos

que sí se cumplen

3. Herramientas para la Ejecución

Trabajo estandarizado: Base para la mejora continua Los 8

Desperdicios de la Construcción

A3 y Kanban: Pensar con claridad y visualizar el trabajo 5S

en construcción: Orden que genera valor

Toma de decisiones con CBA (Choosing By Advantages)

Lograrás el control real de tu proyecto: con Takt y Last Planner dejarás atrás la inprovización y dirigirás tu obra como un verdadero estratega, con equipos alineados, clientes satisfechos y valor en cada etapa.

2. Planeación y Control

Planeación y Control de Obra con Lean: La visión completa

Takt Planning: Cómo marcar el ritmo de la obra y cómo hacer un TAKT PLAN **OPCIÓN A TALLER PRESENCIAL**

Last Planner System: Del compromiso a la acción

LPS EJERCIIO PRACTICO

Una Obra con Lean: Casos y aprendizajes reales

4. Cultura y Sostenibilidad

Mejora continua: Herramientas para nunca dejar de mejorar

Lean Project Delivery: Del concepto al uso del proyecto.

Sesion Interactiva

